# Gestor de inventario

RYV Rentas

Equipo de Desarrollo de RYV Rentas

01 / 28 / 2026

A quien va dirigida: Rene Flores Marquez

La presente carta marca el inicio oficial del proyecto de desarrollo de software para la empresa RYV Rentas, dedicada al préstamo de maquinaria y herramientas para la construcción. Bajo la dirección del equipo de desarrollo y con el apoyo de la propiedad, este proyecto surge de la necesidad de modernizar el esquema de negocio actual, el cual opera de manera manual mediante registros físicos. El propósito principal es erradicar la ineficiencia que supone el uso de hojas de papel, la cual genera lentitud en la consulta de información histórica, dificultades para analizar la demanda de herramientas y un alto riesgo de errores humanos en el control del inventario.

Para garantizar el éxito de esta transición, todas las partes involucradas establecen formalmente un compromiso de seguimiento estricto que inicia a partir de hoy 28 de enero de 2026 y se extiende hasta el mes de mayo de 2026. Como parte de este acuerdo de colaboración, el equipo de desarrolladores; Evelyn Naomi Bravo Hipólito, Luis Ubaldo Flores Pineda, Erick Rangel Rubio y Sebastián Valencia Terrazas. Asumen la responsabilidad de generar y entregar dos minutas de seguimiento semanales que documenten los avances técnicos y acuerdos alcanzados. Por su parte, la empresa cliente se compromete a una participación activa y obligatoria en cada una de las fases del proyecto, con el fin de corroborar que el trabajo realizado se alinee perfectamente con los requisitos establecidos y las necesidades operativas de RYV Rentas.

Atentamente:

| | | |
|---|---|---|
| Asesor técnico,<br>Mtro. Abraham Lopez Najera | Jefe del proyecto,<br>Luis Ubaldo Flores Pineda | Cliente del proyecto,<br>Rene Flores Marquez |

# Gestor de inventario

RYV Rentas

Equipo de Desarrollo de RYV Rentas

01 / 28 / 2026

A quien va dirigida: Rene Flores Marquez

La presente carta marca el inicio oficial del proyecto de desarrollo de software para la empresa RYV Rentas, dedicada al préstamo de maquinaria y herramientas para la construcción. Bajo la dirección del equipo de desarrollo y con el apoyo de la propiedad, este proyecto surge de la necesidad de modernizar el esquema de negocio actual, el cual opera de manera manual mediante registros físicos. El propósito principal es erradicar la ineficiencia que supone el uso de hojas de papel, la cual genera lentitud en la consulta de información histórica, dificultades para analizar la demanda de herramientas y un alto riesgo de errores humanos en el control del inventario.

Para garantizar el éxito de esta transición, todas las partes involucradas establecen formalmente un compromiso de seguimiento estricto que inicia a partir de hoy 28 de enero de 2026 y se extiende hasta el mes de mayo de 2026. Como parte de este acuerdo de colaboración, el equipo de desarrolladores; Evelyn Naomi Bravo Hipólito, Luis Ubaldo Flores Pineda, Erick Rangel Rubio y Sebastián Valencia Terrazas. Asumen la responsabilidad de generar y entregar dos minutas de seguimiento semanales que documenten los avances técnicos y acuerdos alcanzados. Por su parte, la empresa cliente se compromete a una participación activa y obligatoria en cada una de las fases del proyecto, con el fin de corroborar que el trabajo realizado se alinee perfectamente con los requisitos establecidos y las necesidades operativas de RYV Rentas.

Atentamente:

| | | |
|---|---|---|
| Asesor técnico,<br>Mtro. Abraham Lopez Najera | Jefe del proyecto,<br>Luis Ubaldo Flores Pineda | Cliente del proyecto,<br>Rene Flores Marquez |